

# 加古川市旧クリーンセンター解体撤去工事

## 進捗状況について（ご報告）

住民の皆様方には、日頃より廃棄物の焼却処理にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、加古川市では、旧クリーンセンターの解体撤去を実施しております。これに伴う工事の進捗状況について、以下のとおりご報告させていただきます。

| 年 月                 | 工事進捗の状況  |
|---------------------|--|
| 平成 20 年<br>9 月～11 月 | 仮設現場事務所設置<br>観測井設置   |
| 12 月                | 工事説明会<br>環境測定開始  |
| 平成 21 年<br>1 月      | 現場周囲仮囲い<br>排水処理設備（除染・下水道放流用）設置<br>その他仮設工事、環境測定                                   |
| 2 月                 | モニタリングルーム設置<br>計量棟を密閉養生の上撤去<br>汚染土部分を密閉養生のうえ鋤取り処分場へ搬出<br>植込み等の建屋周辺の障害物撤去<br>環境測定 |



敷地周辺環境測定



排水処理設備 1月29日



土壌汚染部密閉養生 1月29日



2月23日現在