

加古川市旧クリーンセンター解体撤去工事に関する 工事進捗状況について

旧クリーンセンターの解体撤去工事進捗状況について、平成 21 年 3 月から 5 月までの進捗状況をご報告させていただきます。

年 月	工事進捗の状況（平成 21 年 3 月以降）
平成 21 年 3 月	先行解体工 車庫（大）解体完了 先行解体工 屋上復水器の密閉養生 環境測定
4 月	先行解体工 屋上復水器解体完了 先行解体工 車庫（小）解体完了 先行解体工 冷却室・冷却塔密閉養生 施設内滞留水を排水処理し下水放流開始 環境測定
5 月	冷却室・冷却塔除染工 汚水処理設備除染工 土壌汚染に関する調査 環境測定



施設東面 冷水塔密閉養生

（5 月 1 日撮影）



施設南面 屋上復水器撤去済

（5 月 29 日撮影）