

お 知 ら せ

加古川市旧クリーンセンター解体撤去工事に関する

工事進捗状況について

旧クリーンセンターの解体撤去工事進捗状況について、平成 22 年 9 月から平成 22 年 12 月までの進捗状況をご報告させていただきます。

平成 20 年 9 月より実施しておりました、旧クリーンセンターの解体撤去工事は、おかげさまで平成 22 年 12 月に無事完了となりました。

解体工事に關し、長期のご協力をいただき誠にありがとうございました。

年 月	工事進捗の状況（平成 22 年 9 月以降）
平成 22 年 9 月	焼却棟密閉養生の基礎撤去 建屋基礎・側溝等の残存部分撤去、埋戻し整地 仮設排水処理設備撤去、仮囲い撤去 環境測定
10 月	アスファルト舗装撤去・埋戻し整地 仮設物撤去 環境測定
11・12 月	現場確認検査 現場事務所撤去 工事完成検査



解体撤去完了 全景写真

（平成 22 年 12 月撮影）

工 事 名 称：加古川市クリーンセンター解体撤去工事

発 注 者：加古川市

工事施工者：鹿島建設株式会社

工 事 期 間：平成 20 年 9 月 26 日～平成 22 年 12 月 25 日