

社会資本総合整備計画 事後評価シート

か こ が わ し あ ん ぜ ん し が い ち け い せ い
加古川市における安全な市街地の形成

か こ が わ し
加古川市

平成27年7月

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年7月8日

計画の名称	加古川市における安全な市街地の形成									
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)	交付対象	加古川市							
計画の目標	住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する									
計画の成果目標 (定量的指標)	防災上の課題を有する約30haのうち約6haにおいて住宅市街地総合整備事業整備地区を整備計画に定める地区内の換算老朽住宅を減少させる									
定量的指標の定義及び算定式	$\text{換算老朽住宅率の改善} = \{1 - (\text{未接道戸数} - \text{解消戸数}) / \text{未接道戸数}\}$						備考			
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (-)	最終目標値 (H26末)							
	79%	-	77%							
	0%	-	30%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,093百万円	A	1,093百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期

事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課において、未接道建物及び老朽住宅の除却状況を現地にて確認し、数値的に検証を実施	平成27年度
	公表の方法
	市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容・規模等	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
								H22	H23	H24	H25	H26				
1-A1-1	住宅	一般	加古川市	直/間	市/民間	住宅市街地総合整備事業 (加古川駅南西地区)	整備計画・事業計画作成 地区公共施設 (道路) 推進事業 防災街区整備事業						1,064			
1-A1-2	住宅	一般	加古川市	間接	組合	都市・地域再生緊急促進事業 (加古川駅南西地区)	防災街区整備事業						29			
合計											1,093					
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					

(参考様式3)

