

氷丘中学校 新制服スケジュール(予定)

時期	検討内容		
	カンコー	氷丘中学校	検討委員会
6月上旬	下記のスケジュール案で問題ないかの確認		
6月上旬	ワッペン・ボタン規格提案	ワッペン・ボタンを公募する	
6月中旬	試作品①～③の準備		
	①タイプAずばり		
	②タイプBのブレザーをニッケ(紺)に変更		
	スラックス・スカートはそのまま		
	③タイプBのブレザーをニッケ(グレー&紺)に変更		
	+スラックスをストレッチ素材		
6月下旬	ワッペン・ボタンデザインを回収		
7月上旬	展示の準備	在校生に制服デザインアンケート実施 (あくまで参考意見として)	
7月中旬	ワッペン・ボタンデザインをデータ化	学校校則の確認 (シャツの裾出しなど)	アンケート結果を参考に、 価格を考慮しながら、 最終デザインを決定する。
7月下旬	最終サンプルの作成期間(1ヵ月)	防寒着など、細部の検討	
8月下旬	最終サンプルの提示	最終デザインの決定→	最終デザインの報告
9月	新制服チラシ作成	ホームページへの掲載	
10月	一般展示・文化発表会などで新制服を発表(予定)		
11月	販売店など、採寸・販売に関する検討		
1月	ルールブックの作成	入学説明会	
4月～	着こなしセミナー	入学式	
	LGBTq講演会企画		