

第2期 加古川市スポーツ振興基本計画策定スケジュール (案)

|        | H27 |                     |   |   |   |                     |   |         |   |   |    |    | H28                 |   |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |                   | H29 |         |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----|---------------------|---|---|---|---------------------|---|---------|---|---|----|----|---------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|-----|---------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 12  | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5                   | 6 | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                  | 1 | 2 | 3                   | 4 | 5 | 6                   | 7 | 8                   | 9 | 10                  | 11                | 12  | 1       | 2 | 3    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審議会    |     | ②<br>調査<br>内容<br>決定 |   |   |   | ①<br>進捗<br>状況<br>確認 |   | ②<br>委嘱 |   |   |    |    | ③<br>1次<br>計画<br>検証 |   |   | ④<br>2次<br>素案<br>作成 |   |   | ①<br>2次<br>素案<br>作成 |   | ②<br>2次<br>計画<br>検討 |   | ③<br>2次<br>計画<br>検討 |                   |     | ④<br>答申 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市民意識調査 |     |                     |   |   |   | 入札                  |   | 調査      |   |   |    | 分析 | 完成                  |   |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |                   |     |         |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本計画策定 |     |                     |   |   |   |                     |   |         |   |   |    |    | 諮問                  |   |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     | パプ<br>リック<br>コメント |     | 計画修正    |   | 策定完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6月下旬 調査用紙・封筒印刷  
7月上旬 調査用紙発送  
8月 調査用紙回収

3月上旬 議会報告  
3月下旬 HP等で公表