

第2期加古川市スポーツ推進計画策定スケジュール（案）

	R7				R8								R9															
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
審議会				② 調査 票内 容決 定			① 市民 調査 実施			② 委 嘱			③ 1期 計画 検証		④ 2期 計画 方向 性検 討		① 2期 計画 素案		② 2期 計画 検討						③ 2期 計画 案修 正		④ 答 申	
市民調査	調 査 票 作 成						入 札	調 査	分 析	完 成																		
基本計画策定										計 画(案) 策 定 関 係 各 課 調 整					諮 問		計 画 策 定				パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト		計 画 修 正				策 定	完 成

6月下旬 調査用紙・封筒印刷完了
7月上旬 調査用紙発送
8月中旬 調査用紙回収
12月中旬 納 期

3月上旬 議会報告
3月下旬 HP等で公表

審議会議題等

令和8年度(計4回)

1回目(R8.5~6 開催)

- ・スポーツ団体への補助金の交付について
- ・スポーツ推進計画関連事業の進捗状況について
- ・市民調査について
- ・今後のスケジュールについて

2回目(R8.9~10 開催)

- ・委員委嘱、会長選任
- ・市民調査の進捗及び結果速報

3回目(R9.1~2 開催)

- ・市民調査の結果報告
- ・第1期計画の目標達成状況の検証・課題整理

4回目(R9.3 開催)

- ・第2期計画策定について加古川市から諮問
- ・第2期計画の方向性検討
- ・今後のスケジュールについて

令和9年度(計4回)

1回目(R9.5~6 開催)

- ・スポーツ推進計画関連事業の進捗状況について
- ・第2期計画素案策定の検討

2回目(R9.7~8 開催)

- ・令和8年度、令和9年度進捗状況を加味し、第1期計画の評価
- ・パブリックコメント実施に向けた、第2期計画の作成・検討

3回目(R9.12~R10.1 開催)

- ・パブリックコメントを踏まえた計画(案)の修正

4回目(R10.2~3 開催)

- ・第2期計画(案)の確定及び加古川市への答申