

加古川市障がい者基本計画及び第7期短期計画策定スケジュール（案）

資料6

	令和5年									令和6年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画素案（事務局案）の作成	→											
施策の現状把握	資料整理		各課照会									
計画策定委託業者決定	3月 入札・決											
アンケート	調査項目の 検討		印刷・発送 準備・調整	実施・回収	集計・分析	結果報告						
各種団体等ヒアリング （障がい者団体・各事業所）				実施・分析								
長期計画素案の作成					→							
短期計画素案の作成					→							
パブリックコメント							市民センター長・ 公民館長会議	→	回答作成			
計画案の作成										→	2月上旬 市長決裁	印刷
広報掲載関係						広報原稿×切 （パブコメ）		HP掲載（パブ コメ）			広報原稿×切 （計画策定）	HP掲載（計画）

障害者施策推進協議会			第1回 事業説明・ア ンケート提示			第2回 下 アンケート結 果・骨子案・成 果目標等		第3回 上 素案提示（ア ンケート最終 結果）	第4回 中下 パブコメ結 果・原案提示	第5回 下 案修正、決 定・進捗評価 の説明	第6回（予備）	
障害者自立支援協議会				第1回					第2回 案報告			
常任委員会				報告 事業説明				報告 パブコメ		報告 パブコメ結果		報告 策定