

## 見土呂フルーツパーク再整備・管理運営事業に係る事業者の募集について

見土呂フルーツパーク再整備・管理運営事業については、DBO方式（設計・建設・運営一括発注）による公募型プロポーザルによって、事業者を決定することとしています。

当事業については、当初優先交渉権者として選定された事業者グループと事業実施に向け協議を行っていましたが、当該事業者グループにプロポーザルの参加資格要件がなかったことが判明しました。このことから、令和3年9月21日付で優先交渉権者の決定を取消し、次点候補者であった事業者グループを同年10月4日付で優先交渉権者として決定し、協議を行ってきました。

しかしながら、当該事業者グループについては、提案内容の実現に向けた協議が整わなかったことから、同年12月24日付で協議を終了したところです。

以上のことから、あらためて、見土呂フルーツパーク再整備・管理運営事業に係る事業者の募集を行うこととしました。

今後の予定等（選定した優先交渉権者によって多少変動します）

### 令和4年

1月5日	見土呂フルーツパーク再整備管理事業者選定委員会の開催 （委員の委嘱及び募集要項の策定等）
1月21日	募集要項等の公表
1月24日～2月7日	参加登録者の受付
4月25日～5月12日	企画提案書の受付
5月下旬頃	選定委員会の開催（プレゼンテーション審査）
6月	優先交渉権者の決定
6～7月	優先交渉権者との協議・調整
8月頃	基本協定（DBO）及び建設工事の請負仮契約（DB部分）の締結
9月上旬	市議会への議案上程（工事案件及び指定管理者の指定）
9月末	建設工事請負本契約（DB部分）及び指定管理協定（O部分）の締結（市議会の議決が前提）
10月1日	指定管理事業の開始（～令和19年3月31日までの14年6カ月）
10月～	基本設計及び実施設計

【次ページに続く】

令和5年

4月頃

建設工事等の施工開始（各セクションで完成次第、順次オープン）

令和6年

9月頃まで

リニューアルグランドオープン（工事期間は1年数カ月程度を想定）

以上