

PHASE①　令和８年１２月～令和９年１月上旬




ＰＨＡＳＥ②　令和９年１月中旬～令和９年３月




・規制範囲内の撤去、伐採作業を行う。
・自動販売機までの動線を確保します。

規制範囲（新規設備）
公園利用者動線
工事用ゲート
工事用入場専用
交通誘導員
利用可能なトイレ
自動販売機
工事用退場専用


ＰＨＡＳＥ③　令和９年３月～令和９年４月




ＰＨＡＳＥ④　令和９年５月～令和９年８月



ＰＨＡＳＥ⑤　令和９年９月～令和９年１１月



ＰＨＡＳＥ⑥　令和９年１２月～令和１０年３月



PHASE⑦　令和10年4月～令和11年3月

