資料9

子どもの読書活動推進計画（第4次）策定スケジュール（令和6年度）

項　　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
策定委員会		●計画趣旨、協議スケジュール、素案確認			●素案に基づく計画案の検討		●前計画案確認パブコメ実施			●項目検討パブコメ意見回答、修正事					
パブリックコメント						●広報原稿	●HP予告掲載各施設依頼・持参	●HP実施掲載→	回答案作成各施設回収	●HP実施結果掲載					
社会教育委員会議					●概要説明										
定例教育委員会						●概要説明		●パブコメ実施報告		●パブコメ結果報告					
議会								●パブコメ実施報告		●パブコメ結果報告	●計画説明				
市長決裁（教委・こども部・企画部・教育長・副市長）										→●					
計画冊子、概要版作成						●予算計上							●入札発注		●配付
備考															