資料5

第６次加古川市男女共同参画行動計画の策定について

１　男女共同参画行動計画の改定について

男女共同参画社会の実現のため、加古川市男女共同参画行動計画に基づき施策を推進している。現計画は令和８年度までを計画期間としているため、令和９年度から令和13年度までを期間とする第６次加古川市男女共同参画行動計画について策定を進める。

２　庁内策定関係

(1) 関係各課事業調査

令和８年４月　加古川市男女共同参画行動計画（現計画）進捗状況調査

(2)「加古川市男女共同参画行動計画策定検討委員会」の設置

改定業務を円滑に進めるため、関係課員で構成した委員会により素案の策定を行う。期間：令和８年５月～令和９年１月の間に３回程度

関係部	関係課
防災安全部	防災対策課
企画部	企画広報課
総務部	人事課
市民協働部	人権文化センター
産業経済部	産業振興課
福祉部	地域福祉課
	高齢者支援課
健康医療部	市民健康課
こども部	こども政策課
	家庭支援課
教育指導部	社会教育課
	学校教育課

(3)「加古川市男女共同参画推進本部会議」の開催

令和８年７月（現計画進捗報告・次期計画の策定）、10月（原案策定後）、令和９年２月（原案修正後）いずれも部長会議に引き続き開催予定。

３　市民参画関係

(1)「男女共同参画に関する市民意識調査」の実施

・調査期間　　令和７年12月18日～令和８年１月９日
・調査対象　　加古川市在住の満18歳以上の市民3,000人（無作為抽出）
・調査方法　　郵送による配布、郵送及びオンラインによる回答
・回 収 率　　35.0%　(1,049件)　　※R1：38.7%（1,162件）

(2)「加古川市男女共同参画社会づくり懇話会」の開催

市民や学識経験者、関係機関の委員で構成する懇話会を開催し、提言や意見を集約し計画に反映させるため、令和８年７月（現計画進捗報告・次期計画の策定）、９月（原案策定後）、令和９年１月（原案修正後）に開催予定。

(3) パブリックコメントの実施

令和８年11月１～30日　　計画原案について意見募集予定。

４　スケジュール（予定）

年　月	内　容
令和７年12月18日～ 令和８年１月９日	男女共同参画に関する市民意識調査実施
３月末	男女共同参画に関する市民意識調査　報告書完成
令和８年５月27日	男女共同参画行動計画策定検討委員会①　素案検討
７月７日 ７月９日	男女共同参画社会づくり懇話会① 現計画進捗報告・次期計画の策定について 男女共同参画推進本部会議① 現計画進捗報告・次期計画の策定について
８月４日 ８月19日 ８月21日	男女共同参画行動計画策定検討委員会②　素案修正 議会に報告（計画策定について） 男女共同参画社会づくり懇話会②　意見聴取
10月上旬	男女共同参画推進本部会議②　原案調整
11月１日～ 30日	パブリックコメント募集 Decidimでの意見募集
12月中旬	男女共同参画行動計画策定検討委員会③　原案修正
令和９年１月中旬 中旬	男女共同参画社会づくり懇話会③　意見聴取 （議会に報告（パブリックコメントの実施報告））
２月上旬	男女共同参画推進本部会議③　原案決定
３月末	市長決裁、印刷・配付

５　計画策定体制フロー

