
 

 

加古川西市民病院跡地活用事業者募集における事業計画の変更について 
 

 

 平成 29年 5月に事業計画の変更について決定したところですが、事業者から、再度、計

画変更について申出があり、下記のとおり事業計画の変更について決定しましたので公表

します。 

 

１．変更理由 
   計画段階では想定できなかった費用が見込まれるため、開設後に安定した事業運営

ができない可能性がある。また、旧本館解体工事において、当該敷地の一部より土壌

汚染が確認されたため、特別養護老人ホームの竣工が大幅に遅れる可能性がある。 

このため、当初計画のとおり、旧中央診療棟を病院、旧別館を特別養護老人ホーム

に改修し、1日も早い医療・福祉の充実を図る。 

なお、旧別館の余剰部分は、前回変更の事業計画のとおり、将来的に、重症心身障

害児（者）施設の整備を進める。  
２．事業計画変更の概要 

施 設 変更後 変更前 

旧中央 

診療棟 

■医療棟：外来部門、入院部門（回復

期リハビリテーション病棟 77床） 

■医療棟：外来部門、入院部門（回復

期リハビリテーション病棟 77床） 

※ その他、将来的に、今後の医療ニ

ーズに応えるためのスペースや、重

症心身障害児（者）施設（ショート

ステイ等）など≪今後の病院及び特

養の経営状況や、兵庫県障害福祉計

画等を踏まえ見直す場合がある≫ 

旧別館 ■福祉棟：特別養護老人ホーム 80床、

ショートステイ 20床、デイサービス

（改修） 

※ その他、将来的に、重症心身障害

児（者）施設（ショートステイ等）

など≪今後の病院及び特養の経営状

況や、兵庫県障害福祉計画等を踏ま

え見直す場合がある≫ 

旧本館 

 

本館解体後に駐車場整備 

※ 上記以外に、将来的な施設の建替

用地としての活用や、余剰地を売却

して住宅整備等を検討 

■福祉棟：本館解体後に特別養護老人

ホーム 80床、ショートステイ 20床、

デイサービス（新築）、駐車場整備 

※ 上記以外に、将来的な施設の建替

用地としての活用や、余剰地を売却

して住宅整備等を検討 

   

３．スケジュール（予定） 
平成29年５月29日  事業計画変更（前回）の承諾・通知 

９月19日  事業者から事業計画変更（今回）の申出 

10月16日  加古川市介護保険運営協議会における審査 

加古川市病院跡地活用事業者選定委員会への報告・協議 

10月18日  総務教育常任委員会へ報告 

10月23日  事業計画変更（今回）の承諾・通知 

平成30年４月～   病院の開設≪病院は平成30年３月末までに開設許可、許可日から６か月以内に着工することが要件≫ 

６月～   特別養護老人ホームの開設（変更前：７月～） 



 

 

◎参考資料（配置図） ※本図は計画であり、実際とは異なる場合があります。 

 

 

【変更前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後】 
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