

氷丘中学校 新制服スケジュール

R4.8.8現在

物品 時期	上着(ブレザー) ボトム(スラックス・スカート)	ワッペン(ボタン)	ネクタイ リボン
6月上旬	サンプル展示 (イメージ確認)	ワッペンデザイン案募集企画の準備	
6月中旬	試作品①～③の準備		
	①タイプAブレザー(グレー)+(紺) ストレッチスラックス(紺)	ワッペンデザイン案の校内募集	
	②タイプBブレザー(紺)+(グレー) スラックス(グレー)生地(ニット素材に)変更	ワッペンデザイン案の回収	
	③タイプBブレザー(紺)+(紺) スラックスをストレッチ素材へ	ワッペンデザイン案の選定【7案→上位3案に】 (Googleフォームにて生徒投票)	
7月下旬	生地、素材等決定		
8月上旬	制服デザインアンケートの準備	ワッペン・ボタンデザイン上位3案のデータ化	サンプルイメージ検討
8月中旬	最終サンプルの展示方法・選定方法検討	ワッペン・ボタン上位3案の試作品作成	試作品準備
8月下旬 ～ 9月上旬	最終サンプル①～③の完成(展示)【ブレザー、スラックス・スカート、ワッペン・ボタン、ネクタイ・リボン】 ↓ 制服最終デザインの決定、ワッペン・ボタンデザイン最終選定(投票実施)		
9月中旬 ～ 下旬	新制服のチラシ作成・ホームページ掲載、防寒着等の細部検討		
10月	一般展示・新制服を発表(予定)、文化発表会でお披露目・ワッペンデザイン表彰 第7回制服検討委員会		
11月 12月	販売店など採寸・販売に関する検討		
1月	ルールブックの作成、入学説明会		
R5年度 4月以降	案) ・着こなし セミナー ・LGBTQ 講演会		