

制服検討ロードマップ

日程

制服確定期

プレゼンテーションの実施

資料・制服のファーストサンプル提出を依頼

4 月

業者決定→通知文の発送

※業者決定に時間をかけず、より良い制服づくりに時間を費やす

5 月
～

制服の仕様・細部の確定

決定メーカーとの打ち合わせ

プレゼンのファーストサンプルを基本に

○デザイン細部・素材・アクセサリ（ワッペン・釦）

・夏服、略装を検討、セカンドサンプルを作成

セカンドサンプルを基本にサードサンプルの作製

価格・着用環境を考慮した最終素材を選定

※生徒のデザインの採用 ワッペン等

2学期

制服広報期

（新制服の告知活動）

お披露目

・文化発表会、参観日・オープンスクール、展示（公民館、小学校？）

販売店、販売方法の確認

契約書・覚書などの締結

3学期

制服納入期

採寸～納品

制服販売

採寸ののち製造し、生徒さんへお届け。

制服の着用規定に沿って採寸し、制服を販売

新制服の着用開始

業者立会いのもと着用状況のチェック

正しい服装マナーについて。