

## 工事担当課（建設部 公園緑地課）

発注時期	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
4月～6月	権現総合公園連絡路整備工事	平荘町中山、志方町野尻	9ヶ月	土木	入札	連絡路延長 L=662m、舗装工 A=8,700㎡
	日岡山公園第1期整備エリア整備工事	加古川町大野	8ヶ月	土木	入札	造成工 A=0.5ha、雨水排水設備工 L=450m
	日岡山公園ニュースポーツゾーン基盤整備工事	加古川町大野	9ヶ月	土木	入札	造成工 A=0.4ha、雨水排水設備工 1式、電気設備工 1式
7月～9月	日岡山公園ニュースポーツゾーン施設整備工事	加古川町大野	8ヶ月	土木	入札	スケートパーク A=1300㎡、3×3コート2面
	権現総合公園園路広場外整備工事	平荘町中山、志方町野尻	6ヶ月	土木	入札	舗装工 A= 4,700㎡
	日岡山公園ニュースポーツゾーン建築工事	加古川町大野	6ヶ月	建築	入札	トイレ棟 1棟、シェルター 2基
	なかしま公園外3公園遊具更新工事	別府町外	5ヶ月	造園	入札	複合遊具の設置 4基、老朽化遊具の撤去 1式
	鶴林寺公園園路改修工事	加古川町北在家	4ヶ月	造園	入札	橋梁拡張工 L=6m、舗装工 A=500㎡
10月～12月	加古川河川敷緑地(河原地区)整備工事	加古川町河原	8ヶ月	土木	入札	公園造成 2.5ha
	国包公園整備工事	上荘町国包	6ヶ月	造園	入札	施工面積 A=1,000㎡、真砂土舗装工 A=582㎡、遊具設置工 1式、植栽工 1式