

工事担当課（都市計画部 市街地整備課）

発注時期	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
4月～6月	宝殿荒井線拡幅用地管理フェンス設置工事	米田町平津	3ヶ月	土木	入札	フェンス設置(H=1.8m) L=93m、舗装復旧 A=170㎡
7月～9月	東加古川駅周辺管理用地バリケード設置工事	平岡町新在家	5ヶ月	土木	入札	バリケード設置 N=11基、舗装復旧 A=80㎡
	区画道路6-1号線整備工事	加古川町篠原町	6ヶ月	土木	入札	函渠工 L=14.0m
	区画道路4.3-1号線整備工事	加古川町篠原町	6ヶ月	土木	入札	街渠工 L=20.0m
	区画道路1号線外3線植栽工事	加古川町篠原町	4ヶ月	造園	入札	高木 N=33本、低木 N=3,280本、舗装工 A=2,100㎡
	三木鉄道跡地歩行者自転車道整備工事	上荘町国包	5ヶ月	土木	入札	舗装工 A=1,250㎡、排水構造物工 L=640m
10月～12月	防災道路外1線取得用地管理フェンス設置工事	加古川町寺家町	3ヶ月	土木	入札	フェンス設置(H=1.8m) L=90m
	本町河原線交換用地管理フェンス設置工事	加古川町美乃利	3ヶ月	土木	入札	フェンス設置(H=1.8m) L=50m、舗装復旧 A=200㎡