

工事担当課（上下水道局 配水課）

発注時期	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
4月～6月	志方町志方町地内配水管布設替工事	志方町志方町	7ヶ月	管	入札	布設工 DCIP φ 100mm L=550m、撤去工 φ 450mm L=600m
	平岡町八反田地内配水管布設替跡舗装復旧工事	平岡町八反田	4ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=580㎡
	大野水足高区配水幹線布設替工事	加古川町大野	10ヶ月	管	入札	布設替工 DCIP φ 500mm L=460m、撤去 φ 500mm L=300m
	野口町長砂地内配水管布設替工事	野口町長砂	6ヶ月	管	入札	布設替工 DCIP φ 100mm L=75m、φ 75mm L=250m
	県道高砂加古川加西線配水管布設工事舗装復旧工事	東神吉町出河原	3ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=825㎡
	神吉第37工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	東神吉町神吉	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 200mm L=210m、φ 75mm L=60m
	明姫低区2号配水幹線布設替跡舗装復旧工事	加古川町南備後	2ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=260㎡
	宗佐地内東播磨道整備事業に伴う配水管移設工事(その2)	八幡町宗佐	2ヶ月	管	入札	DCIP φ 150mm L=10m
	辻第3工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=220m
	加古川町北在家地内外配水管布設替跡舗装復旧工事	加古川町北在家	4ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=1,400㎡
	水足第35工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	野口町水足	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 150mm L=240m
	原第13工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町原	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=135m、HIVP φ 50mm L=25m

7月～9月	八幡町宗佐地内配水管配水管布設工事	八幡町宗佐	4ヶ月	管	入札	布設工 HIVP φ 50mm L=75m
	加古川駅北土地区画整理内配水管布設工事(4.3-1)	加古川町篠原町	3ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=85m、φ 75mm L=58m、ST φ 100mm 1箇所
	城山水足高区配水幹線布設替跡舗装復旧工事	野口町水足、神 野町石守	5ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=9,130㎡
	志方町高畑地内外配水管布設替工事	志方町高畑	6ヶ月	管	入札	布設替工 DCIP φ 200mm L=400m、撤去工 φ 450mm L=400m
	西神吉町岸地内配水管布設替工事	西神吉町岸	6ヶ月	管	入札	布設替工 DCIP φ 200mm L=360m、φ 75mm L=140m
	神吉第36工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	東神吉町神吉	7ヶ月	管	入札	HIVP φ 50mm L=160m
	投松第4工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町投松	10ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=115m、φ 75mm L=55m
	原第11工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町原	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 150mm L=185m、φ 100mm L=140m、 φ 75mm L=145m
	宮前第12工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前、 志方町上富木	4ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=30m、HIVP φ 50mm L=30m
	上富木第17工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町志方町、 上富木	10ヶ月	管	入札	DCIP φ 200mm L=110m、φ 100mm L=230m
	原第12工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町原	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=505m
	投松第5工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町投松	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=105m、φ 75mm L=220m
	美乃利第11工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	加古川町美乃利	10ヶ月	管	入札	DCIP φ 150mm L=90m、HIVP φ 50mm L=75m
	宮前第13工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=190m、HIVP φ 50mm L=215m
	大宗第1工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町大宗	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=305m、HIVP φ 50mm L=135m
神吉第38工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	東神吉町神吉	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 250mm L=125m、φ 200mm L=190m	

10月～12月	福留幸竹低区配水幹線布設替工事(第2,3工区)	神野町福留、加古郡稲美町	16ヶ月	土木	入札	推進工 φ 1,100mm L=250m、開削工 φ 900mm L=150m
	野口町長砂地内配水管布設替跡舗装復旧工事	野口町長砂	3ヶ月	舗装	入札	舗装工 A=1,350㎡
	県道高砂加古川加西線配水管布設工事(第2工区)	東神吉町出河原	5ヶ月	管	入札	布設工 DCIP φ 350mm L=60m
	辻第4工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=70m
	西飯坂第2工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=210m
	岸第22工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町岸	6ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=225m、HIVP φ 50mm L=330m
	西飯坂第3工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	5ヶ月	管	入札	DCIP φ 150mm L=300m
	新在家第24工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	平岡町新在家	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 75mm L=35m、HIVP φ 50mm L=225m
	辻第5工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	10ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=180m
	辻第2工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	7ヶ月	管	入札	DCIP φ 100mm L=470m
西飯坂第4工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	15ヶ月	管	入札	DCIP φ 300mm L=300m、φ 250mm L=270m、φ 100mm L=80m	