

工事担当課（建設部 道路保全課）

発注時期	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
4月～6月	若宮小学校歩道橋橋梁補修工事	尾上町養田	5ヶ月	土木	入札	橋梁補修工事 1式
	市道神野団地線舗装補修工事	新神野1丁目	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=187m、舗装工 A=1,540㎡、As=5cm
	市道池田海岸線舗装補修工事	尾上町池田	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=191m、舗装工 A=2,370㎡、As=5cm
	市道平岡幹線舗装補修工事	平岡町二俣	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=103m、舗装工 A=803㎡、As=5cm
	尾上の松駅南駐輪場改修工事	尾上町今福	4ヶ月	土木	入札	舗装工 A=57㎡、フェンス設置工 L=65m、擁壁工 L=65m
7月～9月	中西条2号橋橋梁補修工事	八幡町中西条	5ヶ月	土木	入札	橋梁補修工事 1式
	市道平野尾上線道路補修工事	尾上町長田	4ヶ月	土木	入札	施工延長L=30m、擁壁工L=30m
	市道一乗寺野深線舗装補修工事	志方町畑	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=385m、舗装工 A=2,560㎡、As=5cm
10月～12月	市道農業学校側線舗装補修工事	平岡町新在家	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=200m、舗装工 A=560㎡、As=5cm