

工事担当課（上下水道局 配水課）

発注時期	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
4月～6月	市道東加古川駅前線外配水管布設替工事(第3工区)	平岡町新在家	16ヶ月	管	入札	φ200mm管開削工 L=1300m、仮設管 L=1300m、φ500mm管撤去 L=1300m
	投松志方町志方配水幹線撤去工事	志方町投松	4ヶ月	土木	入札	φ450mm管撤去 L=100m
	加古川町木村地内配水管布設替工事	加古川町木村	5ヶ月	管	入札	φ100mm管開削工 L=200m、仮設管 L=200m
	市道東加古川駅前線外配水管撤去工事に伴う消火栓移設工事	平岡町新在家	4ヶ月	管	入札	φ150mm配水管へ消火栓移設工 6箇所(不断水工法)
	福留幸竹低区配水幹線布設替工事に伴う仮設管設置工事跡舗装復旧工事	神野町福留	3ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=110m、幅員 W=5.0m、舗装工 A=550㎡
	宮前第15工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町宮前	9ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=190m、HIVP φ50mm L=350m
	今福地内No.115下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	尾上町今福	5ヶ月	管	入札	DCIP φ150mm L=15m、φ100mm L=30m
	池田地内No.122下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	尾上町池田	4ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=30m
	加古川町大野地内配水管布設替工事	加古川町大野	3ヶ月	管	入札	φ100mm L=150m
	西飯坂5・6工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西飯坂	9ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=305m、φ75mm L=95m
	加古川町稲屋地内配水管仮設跡舗装復旧工事	加古川町稲屋	3ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=200m、幅員 W2～5m、舗装工 A=860㎡
7月～9月	国道2号線野口2号橋付替工事に伴う配水管仮設工事	加古川町平野	4ヶ月	管	入札	仮設管 L=200m
	志方町高畑地内配水管布設替跡舗装復旧工事	志方町高畑	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=140m、幅員 W=5.0m、舗装工 A=710㎡
	市道東加古川駅前線外配水管布設替工事(第4工区)	平岡町新在家	7ヶ月	管	入札	φ500mm管開削工 L=760m、φ700mm推進工 L=10m
	野口町北野地内配水管布設替工事	野口町北野	8ヶ月	管	入札	φ300mm管開削工 L=550m、仮設管 L=100m、φ500mm管撤去 L=110m
	加古川町美乃利地内配水管布設替跡舗装復旧工事	加古川町美乃利	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=220m、幅員 W=5.5m、舗装工 A=1200㎡
	西脇地内No.172下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	別府町西脇	7ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=15m
	野口地内No.97下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	野口町北野	6ヶ月	管	入札	DCIP φ150mm L=430m
	北野地内No.98下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	野口町北野	4ヶ月	管	入札	DCIP φ300mm L=40m
	岸地内No.46下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町岸	6ヶ月	管	入札	DCIP φ150mm L=150m
	消火栓取替・ボルト取替工事	市内全域	5ヶ月	管	入札	18栓～20栓
	安田地内No.147下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	尾上町安田	3ヶ月	管	入札	HIVP φ50mm外 L=60m
西中地内No.1下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	志方町西中	7ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=90m	

10月～12月	福留平野低区配水管布設替工事(第1工区)	神野町神野	15ヶ月	土木	入札	φ700mm管開削工 L=780m、φ900mm推進工 L=230m
	福留幸竹低区配水幹線布設替工事(第6工区)	加古郡稲美町	14ヶ月	土木	入札	φ900mm管開削工 L=650m 舗装工 1式
	新神野河原高区配水管線布設替工事(第2工区)	新神野8丁目	15ヶ月	管	入札	φ400mm管開削工 L=990m、φ400mm管更生工 L=25m、φ400mm管撤去 L=700m
	市道東加古川駅前線外配水管布設替跡舗装復旧工事(第2工区)	平岡町新在家	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=1900m、幅員 W=4.5m、舗装工 A=8500m <sup>2</sup>
	平岡町二俣地内配水管布設跡舗装復旧工事	平岡町二俣	4ヶ月	舗装	入札	施工延長 L=130m、幅員 W=5.0m、舗装工 A=650m <sup>2</sup>
	辻8工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	5ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=145m、φ75mm L=35m、HIVP φ40mm L=140m
	今福地内No.110下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	尾上町今福	4ヶ月	管	入札	DCIP φ150mm L=50m、φ100mm L=10m
	辻9工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	4ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=230m
	水足地内No.93下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	野口町水足	5ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=30m、HIVP φ50mm L=30m
	辻10工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	西神吉町辻	4ヶ月	管	入札	DCIP φ100mm L=30m、φ75mm L=200m、HIVP φ50mm外 L=125m
	法華山谷橋水管橋布設替に伴う仮設工事	志方町志方町・上富木	3ヶ月	管	入札	DCIP φ150mm L=90m
池田地内No.121下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	尾上町池田	3ヶ月	管	入札	DCIP φ300mm L=50m	