

ウェルネスプランかこがわ策定スケジュール

1. スケジュール

項 目	令和 5 年								令和 6 年		
	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
計画策定委員会	5/26 第 1 回 策定 委員会					(上旬) 第 2 回 策定 委員会	(中旬) 第 3 回 策定 委員会			(下旬) 第 4 回 策定 委員会	(上旬) 市長答申
アンケート調査関係			一般 7/18 ㄨ 幼児保護者 小学生 中高生 7/18 ㄨ アンケート分析								
パブリックコメント								約1か月			

2. 策定委員会内容

第 1 回	委嘱状の交付、委員長・副委員長の選出 健康増進計画・食育推進計画・健やか親子 2 1 についての概要説明 今後の策定スケジュールの確認 アンケート調査票案の検討
第 2 回	アンケート集計・分析結果の報告 骨子案の検討
第 3 回	素案の検討 パブリックコメントの実施について
第 4 回	パブリックコメント実施結果と計画案の修正等について