

新クリーンセンター解体撤去工事予定について（令和4年5月27日現在）

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			
		5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月
新クリーンセンター													
広域ごみ処理施設		<p>令和4年3月閉鎖 解体撤去工事請負業者：三井住友建設株式会社神戸営業所 履行期間：5月26日から令和6年3月15日)</p> <p>広域ごみ処理施設引き渡し（5/未予定）</p>											
調査業務	土地履歴調査											6/10入札予定（契約締結日の翌日から令和6年3月31日） 工事監理・土壌調査	
	アスベスト調査	<p>土壌汚染調査方法決定 3区分設定</p>										地元説明会開催 ・工程説明 ・周辺環境調査ほか	
	土壌調査	<p>工場棟調査 外壁及び内壁の下部調整剤 地下・車庫棟壁</p> <p>山林・駐車場調査 表層土壌調査（12区分） 砒素 2区分検出 ふっ素 2区分検出</p> <p>山林・駐車場再調査 表層土壌調査（4区分） 砒素 検出基準値未満 ふっ素 2区分（10地点中3地点）基準値超過</p>											
	ダイオキシン類調査												