

新クリーンセンター解体撤去工事予定について（令和3年2月17日現在）

		令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
		5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月
新クリーンセンター																					
	通常稼働																				
広域ごみ処理施設																					
	建設中																				
										令和4年3月閉鎖 着工は事前調査実施後予定				土地返還（9月）							
										建設工事完了											
										広域ごみ処理施設へ搬入移行（11月）											
事前調査	土地履歴調査																				
	アスベスト調査																				
	土壌調査																				
	ダイオキシン類調査																				
解体撤去準備	仕様書作成																				