

新クリーンセンター解体撤去工事（予定）について

○新クリーンセンター解体工事事前調査業務委託

期間：令和元年6月17日～令和2年3月31日まで

- ・令和元年8月～12月 土地履歴調査
- ・令和元年11月19日 アスベスト調査（建屋内サンプル調査）
- ・令和元年12月21日（土）～22日（日）
土壌調査（駐車場周辺の掘削作業調査）

○広域ごみ処理施設建設工事（高砂市、加古川市、稲美町、播磨町）

工期：平成28年12月26日から令和4年3月31日まで

○加古川市内のごみ搬入は、広域ごみ焼却施設の受入れに順次移行する。

○令和4年3月末 新クリーンセンター閉鎖

○令和4年4月以降 新クリーンセンター解体撤去工事開始

○令和5年9月末まで 新クリーンセンター解体撤去工事完了
上原村財産区所有土地の返還

○令和5年9月30日 新クリーンセンター敷地の借地期間終了