

## 第6期加古川市障害福祉計画策定スケジュール

	令和2年										令和3年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
意向調査（アンケート）	・調査項目の検討 ・委託業者決定(入札)	内容調整等		→	→			10/30業務委託期間終了					
計画素案の作成									→				
5期計画の実績・分析・評価	→												
各種団体ヒアリング				→									
パブリックコメント								(関連)素案に対して	→				
計画案の作成					骨子案	素案	→		原案作成 (庁内への意見照会)	→	進捗評価要領策定(施策報告まで)		
広報掲載関係						広報原稿提出 (パブコメ)			HP掲載(パブリックコメント)		広報原稿提出 (計画策定)		
障害者施策推進協議会			第1回 ※計画策定の趣旨等		第2回 ※骨子案・成果目標等		第3回 ※計画(素案)とパブコメ等		第4回 ※パブコメ結果と原案		第5回 ※計画案と進捗評価の説明		
自立支援協議会					第1回				第2回				
常任委員会				報告					報告			報告	