

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年08月29日

計画の名称	加古川市における公園の安全・安心の推進													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	加古川市													
計画の目標	公園施設の長寿命化計画を策定し、公園施設の改築・更新を行うことで公園利用者が安全・安心に利用できる公園づくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		180	A	180	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	加古川市内都市公園における長寿命化計画の策定割合を100%にする。			
	公園施設長寿命化計画を策定している割合	0%	100%	100%
	公園施設長寿命化計画を策定している施設数（基） / 公園施設長寿命化計画を策定すべき施設数（基）			
2	公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改築を行う。			
	R6までに改築が必要な公園施設の改築が完了している割合	0%	50%	100%
	改築が完了している施設数（基） / R6までに改築が必要な施設数（基）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	加古川市	直接	加古川市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定事業	公園施設長寿命化計画策定	加古川市	■					30		-
	A12-002	公園	一般	加古川市	直接	加古川市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業（５か年老朽）	都市公園における施設の改築 ・更新	加古川市	■	■				70		-
	A12-003	公園	一般	加古川市	直接	加古川市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	都市公園における施設の改築 ・更新	加古川市				■	■	80		-
										小計						180			
											合計						180		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業担当課において、改築された公園施設を確認し、達成度を検証する

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

市ホームページに掲載し公表する

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画に基づいた事業着手により、老朽化した公園施設が更新され、安全対策が強化された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

社会資本総合整備計画（令和7年度～令和11年度）に基づき、引き続き公園施設の安全対策を強化していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	