子どもの読書活動推進計画(第3次)策定スケジュール(令和2年度)(案)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
策定委員会			○ル、素案確認 議スケジュー 計画趣旨、協		画案の検討素案に基づく計		の前計画案確認がブコメ実施			〇 頃検討 回答、修正事					
パブリックコメント						」 広報原稿	与 持参 設依頼・ ・	H P 掲載	○ 各施設回収回答案作成	♥ 掲載 果施結果					
社会教育委員会議					O説概 明要										
定例教育委員会						O 説概 明要	O 実パ 施報告メ			○ 結パ 果ガコ おメ					
議会							O 実パブコメ			○ 結パ 果ブ 報コ 告メ	○ 説計 明画				
市長決裁(教委・こども部・ 企画部・教育長・副市長)											—				
計画冊子、概要版作成						0 計予 上算							O 発入 注札		O 配付
備考															