

G I G Aスクール構想の進捗について

令和3年6月17日
総務教育常任委員会資料
教育指導部教育研究所

1 現在の進捗状況

| | |
|--------------------------|--|
| ①端末 (Chromebook) | <p>端末の搬入について 3月から授業者用端末の活用を開始 3/26 中学校搬入完了 4/7 小学校6年生搬入完了 4/30 小学校4・5年生搬入完了 5/14 小学校3年生搬入完了 5/28 小学校1・2年生搬入完了</p> <p>端末の持ち帰りについて 4/28から持ち帰りを開始 (試行実施期間 ~6/30)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【活用事例】 ・体育の実技を撮影し動きを確認したり、理科で植物を撮影し観察したりする。 ・新型コロナウイルス感染症対策としてGoogle Meetを活用し、オンラインで全校集会を実施する。</p> </div> |
| ②学習コンテンツ | <p>授業者用は4/1から、児童生徒用は4/13から利用開始</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【活用事例】 ・自分の意見や考えを「SKYMENU Cloud」や「ムーブノート」で提出してクラス全体で共有し、考えを広めたり深めたりする。 ・学びの復習や朝学習にドリルパークを活用し、自主的に学習を進める。</p> </div> |
| ③電子黒板機能付き大型モニター 実物投影機 | <p>3月に搬入完了、順次活用開始</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【活用事例】 ・実物投影機を使って手元を拡大し、大型提示装置にわかりやすく提示する。 ・児童生徒が書いたワークシートを、実物投影機を使って大型提示装置に提示し、全体で共有する。</p> </div> |
| ④学習コンテンツ活用支援員 | 6/1から派遣開始 (各校、週1回) |
| ⑤教職員の研修 | <p>ICT活用推進研修 (4/20 担当者、5/6 学校長、5/19 教頭、7/1 教務) ICT活用研修講座 (8/5、8/18 授業支援ツールを活用した教科指導) (8/20、8/23 Google kickstart program コア研修) 各学校で動画による活用研修 (4月～)</p> |

2 活用推進スケジュール

