

### 3. 環境モニタリング状況

環境保全対策を確実に実施することで周辺環境への影響に配慮した工事を行います。  
また、環境モニタリングを実施することにより、工事が適切に行われていることを確認します。  
環境モニタリング測定箇所については高砂市ホームページをご参照ください。

#### 3-1. 環境モニタリング測定結果


令和3年9月の環境モニタリング測定結果は、下表のとおりです。

項目	環境モニタリング測定結果
粉じん (基準値:0.2mg/m <sup>3</sup> )	測定地点 6カ所(敷地境界4カ所、敷地内2カ所) すべての地点で作業中の基準値の超過はありません。
騒音 (基準値:85dB)	測定地点 5カ所(敷地境界4カ所、敷地内1カ所) すべての地点で作業中の基準値の超過はありません。
振動 (基準値:75dB)	測定地点 5カ所(敷地境界4カ所、敷地内1カ所) すべての地点で作業中の基準値の超過はありません。
地下水	一部の地下水採取地点でヒ素、フッ素の環境基準値の超過がりましたが、 工事前及び前月測定値との大きな差異はありませんでした。今後も継続して確認を行います。

### 4. 高砂市美化センター管理事務室の移転について

高砂市美化センター管理事務室が10月4日よりこれまでの仮設事務所から新しい管理棟に移転しました。事務室は管理棟2階となります。

なお、来庁の際の管理棟への通行については、駐車場等の整備が未完了のため、令和3年12月未までと令和4年1月初からの運用が異なりますので、下図ルートに従って出入りして下さい。



#### 問い合わせ先

工事に関する情報は、高砂市ホームページで随時更新しています。

高砂市ホームページURL: <http://www.city.takasago.lg.jp/>

##### ▶ 工事に関するお問い合わせ

生活環境部広域ごみ処理施設建設推進室  
電話: 079-448-8766  
FAX: 079-448-9179  
メール: tact2860@city.takasago.lg.jp

##### ▶ ごみに関するお問い合わせ

生活環境部美化センター計画管理課  
電話: 079-448-5260  
FAX: 079-448-5338  
メール: tact3420@city.takasago.lg.jp

## 広域ごみ処理施設建設工事 通信



北西側上空より撮影


東播臨海広域市町村圏(高砂市、加古川市、稲美町、播磨町)における  
広域ごみ処理施設建設工事の進捗状況等についてお知らせします。

### 高砂市

#### 1. 工事の進捗状況

##### 1-1. 敷地南側エリア建設(ストックヤード棟、洗車場、車庫棟)

敷地南側エリアでは仮設事務所等の解体が終わり、ストックヤード棟等の建設工事を進めています。また、管理棟の入口付近では、植栽、駐車場工事を行っています。



外構工事施工状況



敷地南側エリア解体状況



## 1-2. 試験運転

8月23日から試運転を開始し、機器単体試験、連動試験を行いました。11月1日から可燃ごみの搬入が開始され、11月初旬より焼却を伴う試運転調整を開始しました。発電した電力は12月から場内で使用し、余剰電力は場外供給する予定です。

また、1月から不燃ごみ・粗大ごみ(収集ごみ)の搬入を開始し、試運転調整を開始します。

## 1-3. 工事工程表

令和3年10月までの実績と令和4年2月までの予定をお知らせします。

	令和3年8月			9月			10月			11月			12月			令和4年1月			2月			
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	
【可燃ごみ処理施設】	機器単体運転・無負荷運転																		調整運転			
	可燃ごみ受入(収集車)																		可燃ごみ受入(自己搬入)			
【不燃・粗大ごみ処理施設】	機器単体運転・無負荷運転																		調整運転			
	不燃・粗大ごみ受入(収集車)																		不燃・粗大ごみ受入(自己搬入)			
【既設建屋】	アスベスト撤去																		事務所解体			
【付属棟】	土工事、配筋・型枠・コンクリート																		鉄骨建方、屋根置き		外構	
【通勤用】	計画	140台/日	140台/日	130台/日	130台/日	75台/日	75台/日	67台/日	67台/日	70台/日	70台/日	72台/日	72台/日	50台/日	50台/日							
	実績	94台/日	116台/日	122台/日	99台/日	80台/日	75台/日															
【工事中用】	計画	18台/日	18台/日	9台/日	9台/日	30台/日	30台/日	15台/日	15台/日	6台/日	6台/日	5台/日	5台/日	1台/日	1台/日							
	実績	14台/日	15台/日	14台/日	25台/日	13台/日	11台/日															
【コンクリートミキサー車】	実績	20台/日			6台/日			10台/日														
<備考>	※1: 工事関係車両(通勤用・工事中用)は日平均台数で示しています。 ※2: コンクリートミキサー車は該当月の日最大台数で示しています。																					

## 1-4. 工事関係車両の環境保全

工事関係車両の通行に際して、環境保全に努めるため、トラックスケール計量機を設置しています。

また、本事業の工事関係車両であることを明示するため、車両前面にマスク表示をしています。



トラックスケール計量      マスク表示(青地に白文字)

## 2. ごみの持込(自己搬入)について

令和4年2月1日(火)からエコクリーンピアはりま(東播臨海広域クリーンセンター)では、可燃ごみ、不燃・粗大ごみともに2市2町にお住まいの方々の自己搬入の受入れを開始します。

ごみの搬入は月曜日～土曜日(祝日含む)の8:30～16:00の間で受付をします。搬入の際は、施設周辺の生活道路の通行はご遠慮くださいますようお願いいたします。

なお、令和4年2月1日(火)以降、加古川市新クリーンセンターへの自己搬入はできませんのでご注意ください。

当施設にごみの持ち込みをされる際の手順は次のとおりです。

## ～ごみの持込(自己搬入)手順～

### ① 受付

エコクリーンピアはりまにこられた方は、計量棟前の駐車スペースで車を止めて計量棟受付で届出用紙に必要事項を記載し、カードを受け取ってください。届出用紙はホームページで入手できますので事前に記載しておくスムーズです。

### ② 計量棟

受付が済まされた方は、車に乗ったまま計量機で重量を測定しますのでカードをかざし、道路の青ラインに従いお進みください。

### ③ ごみの荷降ろし

市民ヤードでは、カードを係員に渡して誘導に従い、持込ごみはすべてここで降ろしてください。

ごみの種類ごとに計量装置で計量します。計量後、カードを受け取り市民ヤードを出てください。

### ④ 計量棟

車両に乗ったまま計量棟で重量を測定して、ごみ処理手数料をお支払いください。支払いが終わりカードを返却すると、遮断器が上がりますので出口へお進みください。

