

加古川市立松風ギャラリーの寄附による修繕の実施について

- 1 寄附申出者 ① 長谷川吉弘 氏
 ② ハリマ化成株式会社
 ③ 長谷川興産株式会社
- 2 寄附申出額 95,337千円
 ※寄附申出額については、施工までの間において物価高騰等の影響を受けて施工費が変更することも想定されることから、現段階での概算による申出額。
- 3 主な修繕内容
 経年劣化した箇所の意匠更新を主な目的とする。

区分	修繕内容
外部改修修繕	外壁タイル洗浄、サイン設置（外部・内部）、モニュメント塗装、目隠しスクリーン撤去等
内部改修修繕	トイレ洋式化、クロス張替、床ワックス剥離・再塗装等
市希望改修修繕	外壁タイル補修、屋上防水改修、エレベーター更新



※イメージ画像



4 スケジュール（予定）

項目	時期
① 早期予約停止（2026.1～2026.5 利用分）	すでに停止中
② 一般利用予約停止（2026.1～2026.5 利用分）	2025 年 7 月～
③ 修繕施工・施設休館	2026 年 1 月～5 月
④ 一般利用予約再開（2026.6～利用分）	2025 年 12 月～

5 その他

寄附申出の目的を実現するため、寄附 3 者と市において協定を締結して修繕を実施する。