
かわまちづくり推進事業について 

 

１ 事業概要 

本市では、ＪＲ加古川駅から歩いて行くことができる加古川河川敷に「かわ空間」と

「まち空間」が融合した、地域の「顔」、そして「誇り」となるような空間をつくるた

めの取組を進めています。 

今年度は、令和４年８月に国に登録された「加古川市かわまちづくり計画（以下「か

わまちづくり計画」という）」に基づき、国と市の役割分担のもと、河川敷や護岸、堤

防等の施設整備を進めるとともに、左岸堤防上の盛土予定地における賑わい交流拠点

の整備・運営を担う民間事業者の公募を行います。 

また、市民活動団体の皆さまとの協働によるイベントや、キッチンカーによる社会

実験を実施するなど、ハード・ソフト両面から取組を推進することで、引き続き、かわ

まちづくりの機運醸成に繋がる事業を展開していきます。 

２ 令和４年度の取組 

項目 内容 

加古川市かわまち

づくり協議会 

・かわまちづくり計画策定    令和４年３月 29 日 

・かわまちづくり計画登録    令和４年８月９日 

・第４回協議会           令和４年８月 26 日 

  ※「加古川市かわまちづくり計画」登録証伝達式 

・第５回協議会           令和５年３月 20 日 

ワークショップ 

・第１回 令和４年８月 28 日 

・第２回 令和４年９月 25 日 

・第３回 令和４年 10月 23日（かわのまちマーケット開催） 

※かわのまちマーケット 

10月 23日（日）午前 9時 30分から午後 3時 30分 

「かわとまちをつなぐ」をコンセプトとし、加古川じけまち商

店街にてマーケットを開催  

出店数 72店舗  来場者数 5,471人 

協働のまちづくり

推進事業補助金 

加古川河川敷を活用したイベントの実施 

実施団体数 21団体（うち２団体、２事業が中止） 

来場者数  のべ 94,025人 

社会実験 

加古川 de リバー Kitchen 

左岸堤防上（JR神戸線南側）に、キッチンカーを集めるイベント

を開催 

令和４年９月 17日、10月１日、２日、９日、10日、15 日、16 日 

開催日数 計７日 

開催時間 午前 10時から午後２時 

出店台数 のべ 55台 

来場者数 のべ 3,425人 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ８ 日 

福 祉 環 境 常 任 委 員 会 

市民協働部市民活動推進課 



調査・検討業務 

・賑わいづくり拠点基盤整備事業手法等検討業務委託 

  令和４年５月３日～令和４年 12月 28日 

・河川敷緑地設計業務委託 

令和４年 11月 19日～ 

        ※債務負担行為（令和４年度から５年度） 

・賑わい交流拠点整備運営事業者選定支援業務委託 

        令和５年１月 28日～ 

        ※債務負担行為（令和４年度から６年度） 

その他 
・国土交通大臣視察         令和４年５月14日 

・ミズベスクール６（国土交通省近畿地方整備局共催） 令和５年１月27日 

３ 令和５年度の主なスケジュール（予定） 

月日 内容 

継続 
・河川敷緑地設計業務委託 

・賑わい交流拠点整備運営事業者選定支援業務委託 

通年 加古川河川敷を活用したイベントの実施 14団体（※） 

適宜 

・加古川市かわまちづくり協議会の開催 

・加古川市かわまちづくり賑わい交流拠点整備運営事業者選

定委員会の開催 

令和５年 

7月 7日・8日 

社会実験「加古川 de Sunset リバー Kitchen」の実施 

左岸堤防上でのキッチンカーイベント、夕方から夜間にかけて開催予定  

令和５年９月～ ワークショップの開催 

令和５年秋～ 加古川市かわまちづくり賑わい交流拠点整備運営事業者公募開始 

  ※別紙「令和５年度協働のまちづくり推進事業補助金 テーマ設定型提案事業予定一覧」のとおり 

４ かわまちづくり計画の整備工程案                   （年度） 

 

整備内容 実施主体 令和 4  令和 5  令和 6  令和 7  令和 8  令和 9  

護岸・わんど等 河川管理者(国) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

法面（階段状）、広場、
駐車場、船着場等 

加古川市   
  

 
 

 

ソフト施策 民間事業者      
 

盛土、ライフライン 
河川管理者(国) 

加古川市 
   

 
 

 

賑わい拠点の形成 民間事業者   
 

  
 

都市・地域再生等利用
区域の指定 

河川管理者(国)   
  

 

 

 

計画 

登録 順次、設計・工事（５年間を目途） 

順次、設計・工事（５年間を目途） 

設計・工事 

順次、ソフト施策に着手 

民間事業者の公募・選定 

（加古川市） 
建物建設 

申請 

（加古川市） 
指定 


